Terminplan für den Onboardingprozess

- Ab dem 11. Mai: Tech-onboarding (zwei Adminaccounts pro Schule werden angelegt für SL und CV)
- Die Lehrkraefte haben in der KW 20 Zeit, sich mit Tutorials und mit den theoretischen Grundlagen zu beschaeftigen.
- Parallel erfolgt die finale Pruefphase der Cloud vor dem Go Live!
- Zum Ende der KW20 werden noch ausstehende Softwarepatches eingespielt.

Ab **18. Mai** erhalten alle SuS und Lehrkräfte dann die Freigabe für ihren Zugang zur Niedersaechsischen Bildungscloud. Vor diesem Termin ist ein Onboardung von LK und Schuelerinnen und Schueler nicht erlaubt.

From:
https://wiki.mzclp.de/ - **Fortbildungswiki des Medienzentrums Cloppenburg**

Permanent link:
https://wiki.mzclp.de/doku.php?id=nbc:terminplan&rev=1588949225

Last update: **2020/05/08 16:47**